
明和高校の校舎整備について 

◎ 工事の概要 

〇 本校では、北館（新教室棟）の建替え、音楽棟・音楽ホールの新設、西館の取り壊し

などの工事を予定しています。 

〇 工事は令和６年２月頃から順次始まります。 

〇 工事期間中もできる限り現在の教育活動を維持します。 

 

◎ 完成予想図（イメージ） 

 〇 新しい校舎は、生徒の意見も取り入れて設計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎ 工事のスケジュール（予定） 

年 度 
北館の建替え 

（新教室棟） 

音楽棟・ 

音楽ホールの新設 
仮設校舎・部室棟 

＜参考＞ 

附属中学校 

令和６年度 工事開始 工事開始 
工事開始(4月頃) 

高校用供用開始(9月) 
 

令和７年度 ↓ ↓ 中学用供用開始(4月) 
付属中学開校  

1年生在籍 

令和８年度 
↓ 

工事終了（3月） 

工事終了（4月） 

供用開始(6月) 
↓ 1、2年生在籍 

令和９年度 供用開始(4月)  

高校用・中学用 

仮設校舎撤去完了(7月末) 

仮設部室棟（2月） 

1、2、3年生在籍 

令和 10年度    卒業生高校へ入学 

 

〇 新教室棟の工事期間中は、現在北館にＨＲ教室があるクラスは仮設校舎に移動しま

す。本館にＨＲ教室があるクラスはそのままです。 

なお、新教室棟内に中学校用のＨＲ教室を整備しますので、附属中学校も開校から２

年間は仮設校舎となります。 

〇 現在北館にある特別教室・管理諸室は全て、仮設校舎に整備しますので、授業への支

障はありません。 

〇 理科系実験室（化学・生物・物理）や講義室は仮設校舎に整備しますので、ＳＳＨで

の学びへの支障はありません。 

〇 仮設校舎・部室棟はグラウンド及びコートに建設しますので、工事期間中は、一部の

部活動やグラウンド及びコートを使用する学校行事等を学校外の施設で行うなど、でき

る限り現在の教育活動を維持します。 

・ グラウンドで活動している部活動は、本校グラウンド及び学校外のグラウンド（テ

ニスコート３面、多目的グラウンド）で行う予定です。 

・ 体育祭は、学校外の運動施設で行う予定です。 

・ 体育の授業は、本校内の施設で行います。 

〇 現在の西館は、新教室棟が完成した後に取り壊しを行い、新たな正門や駐車場等を 

整備します。（工事期間 令和 10年 12月頃までの予定） 

 


