

明和高校の校舎整備について

◎ 工事の概要

- 本校では、北館（新教室棟）の建替え、音楽棟・音楽ホールの新設、西館の取り壊しなどの工事を予定しています。
- 工事は令和6年2月頃から順次始まります。
- 工事期間中でもできる限り現在の教育活動を維持します。

◎ 完成予想図（イメージ）

- 新しい校舎は、生徒の意見も取り入れて設計されています。



◎ 工事のスケジュール（予定）

年 度	北館の建替え (新教室棟)	音楽棟・ 音楽ホールの新設	仮設校舎・部室棟	<参考> 附属中学校
令和6年度	工事開始	工事開始	工事開始(4月頃) 高校用供用開始(9月)	
令和7年度	↓	↓	中学用供用開始(4月)	附属中学開校 1年生在籍
令和8年度	↓ 工事終了(3月)	工事終了(4月) 供用開始(6月)	↓	1、2年生在籍
令和9年度	供用開始(4月)		高校用・中学用 仮設校舎撤去完了(7月末) 仮設部室棟(2月)	1、2、3年生在籍
令和10年度				卒業生高校へ入学

○ 新教室棟の工事期間中は、現在北館にHR教室があるクラスは仮設校舎に移動します。本館にHR教室があるクラスはそのままです。

なお、新教室棟内に中学校用のHR教室を整備しますので、附属中学校も開校から2年間は仮設校舎となります。

○ 現在北館にある特別教室・管理諸室は全て、仮設校舎に整備しますので、授業への支障はありません。

○ 理科系実験室（化学・生物・物理）や講義室は仮設校舎に整備しますので、SSHでの学びへの支障はありません。

○ 仮設校舎・部室棟はグラウンド及びコートに建設しますので、工事期間中は、一部の部活動やグラウンド及びコートを使用する学校行事等を学校外の施設で行うなど、できる限り現在の教育活動を維持します。

- ・ グラウンドで活動している部活動は、本校グラウンド及び学校外のグラウンド（テニスコート3面、多目的グラウンド）で行う予定です。

- ・ 体育祭は、学校外の運動施設で行う予定です。

- ・ 体育の授業は、本校内の施設で行います。

○ 現在の西館は、新教室棟が完成した後に取り壊しを行い、新たな正門や駐車場等を整備します。（工事期間 令和10年12月頃までの予定）